

Приложение 2  
к Паспорту доступности объекта и услуг № \_\_\_\_\_  
Дата формирования « 20 » августа 2018 г.

ОЗНАКОМЛЕН  
Министр образования и науки Мурманской области  
(Ковшира И.А.)  
« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Директор ГАУ МО «ЦКО»  
(Горюшина Т.Н.)  
« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.



План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр комплексного обслуживания учреждений образования»

Наименование объекта и организации

г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а  
Адрес

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ</b>					
	Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта главного входа в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	2022 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
	Осуществление капитального ремонта главного входа в	Все категории	2023	Областной бюджет,	2025

	соответствий с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»))		(2 этап)	внебюджетные источники	
3	Разработка проектно-сметной на реконструкцию путей подхода к объекту в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»))	<b>Все категории</b>	2026 (3 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2045
4	Осуществление реконструкции путей подхода к объекту в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»))	<b>Все категории</b>	2027 (3 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2045
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»))	<b>Все категории</b>	2027 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка тактильной информации о направлении ко входу в здание - укладка асфальтобетона с последующим обозначением парковочного места для инвалидов - установка на выделенном парковочном месте информации о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	<b>Все категории</b>	2026 (3 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2045
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: информационное табло с дублированными рельефными знаками	<b>Все категории</b>	2019 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка контрастных надписей «выход», «выход» - установка мнемосхемы - установка откидного пандуса для лестничной площадки - установка кнопки вызова персонала - установка подъемника снаружи здания до главного входа - установка поручней - установка кнопки вызова персонала - нанесение контрастной маркировки крайних ступеней перед	<b>Все категории</b>	2019 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
		<b>Все категории</b>	2023 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025



	входом в здание						
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контрастных надписей «выход», «выход»</li> <li>- информационной мнемосхемы, отображающей информацию о помещениях в здании</li> <li>- откидного пандуса для лестничной площадки</li> <li>- кнопки вызова персонала</li> <li>- подъемника</li> <li>- поручней</li> <li>- кнопки вызова персонала</li> <li>- контрастной маркировки крайних ступеней</li> </ul>	<b>Все категории</b>	2019 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025		
3.3	<b>По путям движения в здании</b>	<b>Все категории</b>	2023 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025		
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения, туалетам и местам эвакуации</li> <li>- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней</li> <li>- установка контрастной маркировки на прозрачные двери</li> </ul>	<b>К, О-н, С-ч</b>	2020 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025		
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информационные таблички с дублированием рельефными знаками</li> </ul>	<b>С-п</b>	2020 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025		
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка звукоусиливающих средств в месте получения услуг и информации</li> <li>- размещение информации о предоставляемых услугах, образцов заявлений</li> </ul>	<b>Г-п, Г-ч</b>	2020 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025		
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- звукоусиливающее средство</li> <li>- информационные таблички с дублированием рельефными знаками</li> </ul>	<b>Г-ч С-п</b>	2020 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025		
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
3.5.1	Ремонтные работы:		2021	Областной бюджет,	2025		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения</li> <li>- реконструкция туалетной комнаты</li> <li>- оснащение системой вызова экстренной помощи (тревожная кнопка)</li> </ul>	Все категории К, О-н, С-п	(2 этап) 2025 (2 этап)	внебюджетные источники	
3.5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приобретение технических средств адаптации:</li> <li>- мнемосхемы</li> <li>- оборудования туалетной кабинки для МГН</li> <li>- кнопки вызова персонала</li> </ul>	Все категории К, О-н, С-п	2021 (2 этап) 2025 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
3.6	<b>По системе информации -</b>				
	обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2021 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2021 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2023 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2023 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (памяток)	Все категории	2020 (2 этап)	Областной бюджет, внебюджетные источники	2025
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2019 (2 этап)	Средства администрации города	2025
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности	Все категории	2019	Средства	2025



	пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта		(2 этап)	администрации города	
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	<b>Все категории</b>	(1 этап)	Средства не требуются	2018
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	<b>Все категории</b>	(1 этап)	Средства не требуются	2018
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	<b>Все категории</b>	(1 этап)	Средства не требуются	2018
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	<b>Все категории</b>	(1 этап)	Средства не требуются	2018
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика	<b>Г, С</b>	(1 этап)	Средства не требуются	2018
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)			Не предоставляется	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)	Средства не требуются	2018

4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	<b>Все категории</b>	(1 этап)	Средства не требуются	2018
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------	-----------------------	------

\* - мероприятия 1 этапа (неоплаченные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)  
 \*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем объединения инвалидов

**СОГЛАСОВАНО**  
**Представитель общественного объединения инвалидов**

Всероссийское общество глухих  
 Название организации \_\_\_\_\_  
 ( Меньшикова А. )  
 Фамилия, Имя, Отчество

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Координаты для связи

Дата согласования « 20 » августа 2018 г.

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий